

Jautājumi un atbildes iepirkumā „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Varakļānos” id.nr. DzKU 2015/1

Jautājums.

Nolikuma punktā Nr. 4.3. noteikt, ka darbi jāveic 27 nedēļu laikā. Pieņemot, ka līgums tiek noslēgts š.g. jūlija mēnesī, darbu izpildes termiņš beidzas decembrī. Ņemot vērā, ka darbu beigu posmā jāveic asfaltēšanas darbi un tos nav tehnoloģiski pareizi veikt ziemas apstākļos, lūdzam precizēt, vai darbu izpildes laikā būs pieļaujami tehnoloģiskie pārtraukumi.

Atbilde.

Darbu izpildes laikā netiks pieļauti tehnoloģiskie pārtraukumi izpildītāja nepareizas darba organizācijas dēļ. Plānojot darbus un sastādot līguma izpildes laika grafiku asfaltēšanu paredzēt piemērotos laika apstākļos, ņemto vērā to, ka 2/3 no kopējiem izbūves metriem ir plānots veikt pa grantēta seguma ielām.